

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. P/9001 036/28/20 zo dňa 09.12.2020**  
*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka*  
*v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)*  
na investičnú akciu:  
**„Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“**  
**projektová dokumentácia**  
(ďalej len „Zmluva“)

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S  
Za ktorú konajú: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.  
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus  
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním  
určené a/alebo poverené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **HYDROECO, s.r.o.**  
**Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu v B. Bystrici,  
Oddiel Sro, Vložka č. 3307/S  
Za ktorú koná: Ing. Ladislav Boroň – konateľ spoločnosti  
Ing. Ľubomír Zvada – konateľ spoločnosti  
IČO: 31 644 520 DIČ: 2020457439 IČ DPH: SK2020457439  
Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK540200000004971144312

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia:**

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIV. bod 4. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. P/9001 036/28/20 zo dňa 09.12.2020.

### **Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:**

1. **Článok V. Termíny plnenia a splnenia** sa mení nasledovne:

Odsek 1 sa v plnom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III. Zmluvy do **31.08.2021**.

#### **Článok IV. Závěrečné ustanovenia:**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/9001 036/28/20 zo dňa 09.12.2020 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa.....

V Banskej Bystrici, dňa.....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Lucia Harachová**  
podpredsa predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Ladislav Boroň**  
konateľ

.....  
**Mgr. Peter Neuzer**  
člen predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Ľubomír Zvada**  
konateľ