

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. P/9001 127/73/21 zo dňa 27.04.2021**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)  
na investičnú akciu:*

**„Krupina - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“  
projektová dokumentácia  
(ďalej len „Zmluva“)**

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S  
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus  
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Ondrej Kapusta, PhD.  
a ním určené a/alebo poverené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **INGPAK H&K, s.r.o.**  
**Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica**  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sro, Vložka č.: 10036/S  
V mene ktorej koná:  
Ing. Stanislav Hlavatý, konateľ  
IČO: 36 634 166 DIČ: 2021937522 IČ DPH: SK2021937522  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK34 1100 0000 0026 2609 8061

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia:**

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIV. bod 4. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. P/ 9001 127/73/21 zo dňa 27.04.2021.

### **Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:**

1. **Článok III. Obsah a rozsah predmetu plnenia** sa mení nasledovne:

V odseku 2. sa vkladá nové písm. c) v nasledovnom znení:

c) Geodetické zameranie alternatívneho riešenia trasovania VV a VK

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: Sk2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



**2. Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení nasledovne:**

Za ods. 1. sa vkladá nový ods. 1.1 s nasledovným znením:

**1.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III. Zmluvy do **31.08.2021**.

**3. Článok VI. Cena diela a platobné podmienky sa mení nasledovne:**

Za odsek 1. sa vkladajú nové odseky 1.1. a 1.2. ktoré znejú:

**1.1** Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1. tohto Dodatku č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

**Práce navyiac: 800,- Eur bez DPH**

**1.2** Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 3 je:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>6.700,- Eur</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>1.340,- Eur</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>8.040,- Eur</b>

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

**Článok IV. Záverečné ustanovenia:**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/ 9001 127/73/21 zo dňa 27.04.2021 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa.....

V Banskej Bystrici, dňa.....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Stanislav Hlavatý**  
konateľ

.....  
**Mgr. Peter Neuzer**  
člen predstavenstva a.s.