



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo
zmluvy:

0974/2024-1

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. B/9001 099/77/21 zo dňa 13.5.2021
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)
na investičnú akciu:
„Poniky, rekonštrukcia verejného vodovodu“
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
– vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním
určené a/alebo poverené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ:** ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.
so sídlom: Námestie SNP 4385/12A, 974 01 Banská Bystrica
zastúpená: Ing. Peter Šesták - konateľ s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č: 4486/S
IČO: 36 020 745 DIČ: 2020085936 IČ DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank
Číslo účtu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9001 099/77/21 zo dňa 13.5.2021.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Článok III. – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovným spôsobom:

Za bod 1) sa vkladá bod 1.1), ktorý znie:

- 1.1 Predmet zmluvy sa mení nasledovne.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene materiálu – potrubie s ochranným plášťom, ktoré nevyžaduje obsyp.

Rozsah prác navyiac, ako aj odpočty prác nerealizovaných, sú podrobne spracované v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku, pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok.

Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá nový bod 1.1) ktorý znie:

- 1.1 Cena za dielo po zohľadnení prác a dodávok dohodnutých v zmysle Dodatku č.1, čl. III. bod 1.1 a jeho neoddeliteľnej Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Cena bez DPH	88 352,39,-Eur
DPH 20%	17 670,48,-Eur
Cena vrátane DPH	106 022,87,- Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9001 099/77/21 zo dňa 13.5.2021 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 09 -11- 2021

V Banskej Bystrici, dňa 09 -11- 2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Šesták
konateľ s.r.o.

.....
Mgr. Peter Neuzer
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica