

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. B/9000 121/74/21 zo dňa 24.5.2021

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ)
na investičnú akciu:*

**„Aglomerácia Hriňová, preberacia stanica žumpových vôd“
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
 - vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš
 - vo veciach technických s právom dielo prevziať:
Mgr. Peter Neuzer a ním určené a/alebo poverené osobyIČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)
- 2. Zhotoviteľ: PRAKTIKPUMP, s.r.o.**
Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sro, Vl.č.: 11514/S
Za ktorú konajú: Ing. Maroš Hyriak - konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
 - vo veciach právnych: Ing. Maroš Hyriak
 - vo veciach technických: Ing. Maroš MiškovIČO: 36 647 861 DIČ: 2022178730 IČ DPH: SK2022178730
Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s., pobočka Zvolen
číslo účtu IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000 121/74/21 zo dňa 24.5.2021.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy

Článok IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode 1. sa vypúšťa odsek označený písm. c) a nahrádza sa novým, ktorý znie:

- c) ukončenie prác na stavbe: **31.3.2022**

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 121/74/21 zo dňa 24.5.2021 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Maroš Hyriak
konateľ

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.