

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. B/9001 069-1/14/20 zo dňa 4.5.2020

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ)
na investičnú akciu:*

**„Prievidza ČOV - KGJ a horák zvyškového bioplynu“
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

- Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
 - vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš
 - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním určené a/alebo poverené osobyIČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)
- Zhotoviteľ: K&K TECHNOLOGY, a.s.**
Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy, Česká republika
zapísaná v Obchodníom rejstříku vedenom pri Krajskom súde v Plzni pod
spisovou značkou B 531
Osoby konajúce za zhotoviteľa:
Václav Kutil – predseda predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach plnenia Zmluvy:
Ing. Juraj Dávid – člen predstavenstva a.s.
IČO: 64 833 186 DIČ: 4020161695 IČ DPH: SK 4020161695
Bankové spojenie: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu IBAN: CZ29 0800 0000 0000 0694 5582
CZ15 0800 0000 0000 0646 8982

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

- Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9001 069-1/14/20 zo dňa 4.5.2020.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy

1. Článok IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode 1. sa vypúšťa odsek c) a nahrádza sa novým odsekom c), ktorý znie:

c) ukončenie prác na stavbe: **28.2.2022**

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9001 069-1/14/20 zo dňa 4.5.2020 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 2 primerane. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Václav Kutil
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.