

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000283/75/10 uzatvorenej dňa 27.09.2010 na investičnú akciu:

„Brezno – kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí“

(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

### Financovanie:

Kohézny fond, Štátny rozpočet SR a príspevok konečného príjemcu

### Projekt:

**Brezno – kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí**

### Zmluva:

**Brezno – kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí**

Názov: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Adresa sídla: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  
Právna forma: akciová spoločnosť  
IČO: 36 056 006  
DRČ: 2020095726  
IČ DPH: SK2020095726  
Zápis v OR: Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sa, VI. č. 705/S  
Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica  
Číslo účtu: 7200312/0200  
Telefón: +421 (0)48 4327245  
Fax: +421 (0)48 4327245

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.  
Adresa sídla: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 31 631 134  
DRČ: 2020478229  
IČ DPH: SK 2020478229  
Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 2800/S  
Bankové spojenie: VÚB a.s., Žiar nad Hronom  
Číslo účtu: 2196246422/0200  
Telefón: 045/6949021  
Fax: 045/6949028, 17

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

### Článok I. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v zmysle čl. IV. bod 7. a čl. XVII. bod 7. Podmienok Zmluvy o dielo č. B/9000283/75/10 zo dňa 27.09.2010 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

### Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. ČASŤ 1 – FORMULÁR ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 4. sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 4., ktorý znie:

4. *Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve v sume:*

*Zmluvná cena bez DPH.....2 645 977,78 EUR  
(slovom: dvamiliónyšesťstosedemdesiatjedentisícšesťdesiatdeväť eur deväťdesiatosem centov)*

*20 % DPH.....529 195,56 EUR  
(slovom: päťstotridsaťštyritisícdvestoštrnásť eur)*

*Zmluvná cena vrátane DPH.....3 175 173,34 EUR  
(slovom: trimiliónydvestopäťtisícdvestoosemdesiattri eur deväťdesiatosem centov)*

*alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami zmluvy o Dielo v dobe a spôsobom stanoveným touto zmluvou.*

*DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.*

2. **ČASŤ 2 – PODMIENKY ZMLUVY O DIELO** sa mení a dopĺňa nasledovne:

**V čl. I. Predmet zmluvy** sa za bod 1.1. vkladá nový bod 1.2., ktorý znie:

*1.2. Predmet zmluvy sa mení na základe posúdenia geologickej stavby, ťažiteľnosti a použiteľnosti hornín pre zemné práce podľa STN 72 1001:2010 geologickým dozorom pri výstavbe (zemina výkopu je ťažko zhutniteľná až nezhutniteľná na požadované parametre miestnej komunikácie, spätný zásyp rýh štrkopieskom), zmena stavby oproti projektovej dokumentácii sa týka SO-01 a SO-02.*

*Rozsah navyše prác, ako aj odpočet prác nerealizovaných je spracovaný položkovito pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok navyše, ako aj prác nerealizovaných v prílohe Dodatku č. 1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť..*

**V čl. IV. Cena a platby** sa za bod 1.1. vkladá nový bod 1.2., ktorý znie:

*1.2. Výkaz výmer ocenený Zhotoviteľom, ktorý tvoril prílohu Zmluvy sa nahrádza novým výkazom výmer, v ktorom sú zohľadnené všetky zmeny dohodnuté v Dodatku č.1.*

### **Článok III. Záverečné ustanovenia:**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000283/75/10 zo dňa 27.09.2010 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením dva rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
4. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

OBJEDNÁVATEL:

Podpísal a potvrdil:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. VLADIMÍR SVRBICKÝ

Vo funkcii:

PRESEDA PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dátum:

9. MAR. 2011

Podpis:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. MAREK ŽABKA

Vo funkcii:

ČLEN PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dátum:

9. MAR. 2011

Podpis:

Pečiatka:

STREDOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
Partizánska cesta 5  
874 00 BANSKÁ BYSTRICA  
-12-

ZHOTOVITEĽ:

Podpísal a potvrdil:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. VLADIMÍR GALLO

Vo funkcii:

KONATEĽ s.r.o.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Dátum:

9. MAR. 2011

Podpis:

Pečiatka:

COMBIN  
Banská Štiavnica s.r.o.  
Kysihýbelská 29  
969 01 Banská Štiavnica  
stavebná firma