



## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/83/12 zo dňa 03.12.2012 na investičnú akciu:  
„Priechod ČOV - prípravné práce na technológii pred spustením do skúšobnej prevádzky“  
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

### Článok I. Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať:  

- vo veciach zmluvných: JUDr. Emília Gerhátová a ňou určené osoby
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Banská Bystrica  
Číslo účtu: 25781093/7500  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** BB AQEX s.r.o.  
Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sro, Vložka č.: 890/S  
V mene ktorej koná: Ing. Ján Pecník, konateľ spoločnosti  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  

- vo veciach technických s právom dielo odovzdať: Ing. Ján Pecník, Ing. Boris Lenkey

IČO: 31 576 290 DIČ: 2020452885 IČ DPH: SK 2020452885  
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2622130423/1100  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa z dôvodu dodávky a výmeny náhradných dielov v súlade s ustanovením čl. II. bod 4., čl. IV. bod 5. a čl. XI. bod 5. Zmluvy, **dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/83/12 zo dňa 03.12.2012.**

### Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. **Článok II. - Predmet plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:**

Za bod 1. sa vkladá nový bod 1.1, ktorý znie:

1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyiac. Rozsah navyiac prác je spracovaný položkovite pri podrobnej špecifikácii všetkých prác a dodávok uvedených v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 12.04.2013.

2. **Článok III. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:**

Bod 3. sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 3., ktorý znie:

Termíny plnenia činnosti v zmysle čl. I. bod 2.3., 2.5./a a 2.5./b Zmluvy:

- **začatie činnosti:** deň nadobudnutia účinnosti Dodatku č.1
- **ukončenie činnosti:** do 30.06.2013

**3. Článok. IV. - Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:**

Za bod 1. sa vkladajú nové body 1.1 a 1.2, ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v čl. II. bod 1.1 Dodatku č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 512,50 Eur</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>502,50 Eur</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>3 015,00 Eur</b>

Špecifikáciu ceny obsahuje Ponuka Zhotoviteľa zo dňa 12.04.2013

1.2 Cena za dielo po navýšení ceny o práce a dodávky uvedené v Dodatku č. 1 je:

<b>Cena za dielo bez DPH</b>	<b>11 020,50 Eur</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>2 204,10 Eur</b>
<b>Cena za dielo vrátane DPH</b>	<b>13 224,60 Eur</b>

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

**Článok IV. Záverečné ustanovenia:**

1. V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo č. B/83/12 zo dňa 03.12.2012 nezmenená v platnosti. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 04.06.2013

V Banskej Bystrici, dňa 04.06.2013

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

BB AQEX s.r.o.  
Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Ján Pecník**  
konateľ spoločnosti

.....  
**Ing. Jozef Hegedúš**  
podpredseda predstavenstva a.s.

**BB AQEX s.r.o.**  
**Banská Bystrica**

STREDOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
Partizánska cesta 5  
974 00 BANSKÁ BYSTRICA



®

**BB AQEX s.r.o**

Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica

StVS – servicing, s.r.o.  
p. Július Styk  
Partizánska cesta 5  
974 00 Banská Bystrica

**Rekapitulácia prác navyše oproti rozsahu dohodnutom v zmluve  
o dielo č.B/83/12**

Identifikačné údaje:	StVS – servicing, s.r.o. Banská Bystrica
Objednávateľ:	p. Július Styk
Prevádzka (stavba):	ČOV Priechod
Investor:	Obec Priechod
Podklady:	osobná obhliadka ČOV
Ponuka číslo:	118-E/2013

Pri plnení Zmluvy o dielo č. B/83/12 uzatvorenej medzi STVS, a.s. Banská Bystrica a BB AQEX s.r.o. Banská Bystrica na stavbe: „Priechod ČOV – prípravné práce na technológii pred spustením do skúšobnej prevádzky“ bolo zistené, že oproti rozsahu dohodnutom v zmluve o dielo č.B/83/12 je potrebné vykonať tieto práce navyše v súlade s čl.II. bodu 4. a čl.IV. bodu 5.

**Čl.II bod 2.1.**

**Bod a) Technická revízia miešadla denitrifikácie**

Práce navyše: áno  
Cena prác navyše: ponuka Technotrading Bratislava.....89,-€ bez DPH

**Bod b) Technická revízia miešadla v kalovej nádrži**

Práce navyše: áno  
Cena prác navyše: ponuka LK Pumservis Bratislava.....92,-€ bez DPH

**Bod c) Technická revízia kalového čerpadla**

Práce navyše: nie

**Bod d) Technická revízia dúchadiel**

Práce navyše: áno  
Cena prác navyše: ponuka RUDOS Ružomberok.....74,50,-€ bez DPH

**Bod e) Technická revízia frekvenčných meničov**

Práce navyše: nie

**Bod f) Technická revízia kyslíkových sond**

Práce navyiac: nie

**Bod g) Riadiaceho systému**

Práce navyiac: áno (výmena modulu RS)

Cena prác navyiac: ponuka Gonsoft Sielnica.....98,-€ bez DPH

**Čl.II bod 2.5.**

**Bod a) Celková kontrola technológie ČOV**

- prehliadka technologických nádrží

Práce navyiac: áno (repasie dien plastových nádrží)

Cena prác navyiac: ponuka BB AQEX B. Bystrica.....1.949,-€ bez DPH

- prehliadka prevzdušňovacích elementov

Práce navyiac: áno (dodávka 10 ks nových elementov)

Cena prác navyiac: ponuka BB AQEX B. Bystrica.....210,-€ bez DPH

**Celkom navyiac práce:**

**2.512,50,-€ bez DPH**

**Poznámka:**

- vzhľadom na vznik prác navyiac na repasii dien plastových nádrží, ktoré si vyžadujú širší rozsah, požadujeme upraviť v čl. III. bod 3. nasledovne:

Začatie činnosti: deň dohodnutý oboma zmluvnými stranami v závislosti od poveternostných podmienok (najneskôr však 30.4.2013)

Ukončenie činnosti: do 25.5.2013

V Banskej Bystrici, 12.04.2013

BB AQEX s.r.o.  
Banská Bystrica

Ing. Ján Pecník

