



## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. B/9000 744/59/13

na investičnú akciu: „VDJ Modrý Kameň – predĺženie prívodu vody z DVZ Plachtince“  
(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

#### Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Emília Gerháťová a ňou určené osoby
  - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Banská Bystrica  
Číslo účtu: 25781093/7500

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
Zapísaná: v Obch. registri Okresného súdu B. Bystrica, Odd: Sa, VI. č.: 840/S  
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a. s. na základe plnej moci č. 4/2012 z 23.2.2012  
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:  
Ing. Robert Javorčík  
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK 2022102236  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica  
Číslo účtu: 2089540458/0200  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

#### Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovení Článku XI. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene Zmluvy o dielo č. B/9000 744/59/13 zo dňa 30.07.2013

#### Článok III. Zmeny Zmluvy:

1. Článok III. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia :

bod 1 sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

1. Termíny plnenia:
- začatie realizácie diela: **deň odovzdania staveniska**
  - ukončenie realizácie diela: **do 31.01.2014**

## 2. Článok IV. – Cena a platobné podmienky :

**bod 9 sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:**

9. Cena za dielo bude Zhotoviteľovi zaplatená splátkami, vo väzbe na zrealizované vecné plnenie, ako čiastkové platby na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov 1x za mesiac, na základe stavebným dozom overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s touto Zmluvou, maximálne však do výšky 90% ceny diela. Overenie vykonaných prác a splnenie podmienok dohodnutých v tomto bode urobí Objednávateľ bez zbytočného odkladu od predloženia zisťovacieho protokolu a súpisu prác Zhotoviteľom. Súčasťou každej faktúry (čiastkovej, konečnej), musí byť podrobný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom Objednávateľa – TDS. Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre vo fotokópii aj dodacie listy a certifikáty všetkých materiálov uvedených v súpise. Ak Zhotoviteľ bude účtovať položky osobitne neocenené vo výkaze výmer (náklady za vytýčenie podzemných vedení a zariadení, správne a iné poplatky preukázateľne potrebné a vynaložené v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, je povinný k faktúre pripojiť doklad preukazujúci vznik takýchto nákladov a doklady o ich uhradení Zhotoviteľom).

### Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo č. B/9000 744/59/13 zo dňa 30.07.2013 nezmenená v platnosti.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo B/9000 744/59/13 zo dňa 30.07.2013.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 08.10.2013


V Banskej Bystrici, dňa 08.10.2013


**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

  
.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

  
.....  
**Ing. Peter Martinka**  
člen predstavenstva a.s.

  
.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
akciová spoločnosť (II)  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA