

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. B/9000758/8/13 uzatvorenej dňa 05.04.2013 na investičnú akciu:
„Detva, ul. Partizánska – verejná kanalizácia, OS a OK na zberači K1“ (ďalej len „Zmluva“ a
„Dodatok č. 3“)

Článok I. Zmluvné strany:

1. **Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, vložka č. 705/S
V mene ktorej konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy za Objednávateľa:
vo veciach technických s právom stavbu prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
poverené osoby
vo veciach právnych: JUDr. Emilia Gerháťová a ňou poverené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK2020095726
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 25781093/7500
(ďalej len „Objednávateľ“)
2. **Zhotoviteľ:** **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 840/S
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s. a generálny
riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.02.2012
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:
Ing. Robert Javorčík
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK 2022102236
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 2624107235/1100
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa na základe kolízie plynového potrubia a kanalizačnej šachty zistenej pri realizácii stavby, v súlade s ustanovením čl. IV. bod 4. a čl. XI. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/90007588/8/13 zo dňa 05.04.2013.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Článok. II. – Predmet Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1.1. sa vkladá nový bod 1.2., ktorý znie:

1.2. Predmet Zmluvy sa rozširuje o práce navyše. Rozsah navyše prác je spracovaný položkovite pri podrobnej špecifikácii všetkých prác a dodávok navyše v prílohe Dodatku č. 3, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

2. Článok. III. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovne:

Bod 1. sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 1., ktorý znie:

1. *Termín plnenia:*

- začatie realizácie diela: **deň odovzdania staveniska**
- ukončenie realizácie diela: **do 30.11.2013**

3. Článok. IV. – Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1.2. sa vkladajú nové body 1.3. a 1.4., ktoré znejú:

1.3 Cena prác a dodávok dohodnutých v Dodatku č. 3 v zmysle čl. II. bod 1.2. je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške:

Cena bez DPH	1 900,00 Eur
DPH 20 %	380,00 Eur
Cena vrátane DPH	2 280,00 Eur

Výpočet ceny je doložený v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu Dodatku č. 3.

1.4 Cena za dielo po navýšení ceny o práce a dodávky uvedené v Dodatku č. 3 je:

Cena za dielo bez DPH	92 356,57 Eur
DPH 20%	18 471,31 Eur
Cena za dielo vrátane DPH	110 827,88 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000758/8/13 zo dňa 05.04.2013 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 3 primerane. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 3 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 24.09.2013

V Banskej Bystrici, dňa 24.09.2013

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť (1)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Detva, ul. Partizánska - verejná kanalizácia, OS a OK na zberači K1 - Dodatok č.1	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Detva
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	StVS a.s. Banská Bystrica	36056006	SK2020095726
Projektant	StVS - servicing s.r.o. B. Bystrica-Ing.Dziacka	44935668	SK2022875173
Zhotoviteľ	StVPS a.s. Banská Bystrica	36644030	SK2022102236
Spracoval	Šnírer		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="24.09.2013"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostaven. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Klimatické vplyvy 0,00
6 Montáž 1 900,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 1 900,00	12 DN (r. 8-11) <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	19 VRN (r. 13-18) <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>
20 HZS 0,00	21 'Kompl. činnosť' 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text" value="1 900,00"/>
		24 DPH 20,00 % z 1 900,00 <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text" value="380,00"/>
		25 Cena s DPH (r. 23-24) <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text" value="2 280,00"/>
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis 24.9.2013	Pečiatka	28 Zvýhodnenie +- 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Detva, ul. Partizánska - verejná kanalizácia, OS a OK na zberači K1 - Dodatok č.1

Objekt:

Objednávateľ: STVS a.s. Banská Bystrica

Zhotoviteľ: STVPS a.s. Banská Bystrica

Miesto: Detva

Spracoval: Šnírer

Dátum: 24. 9. 2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	M	Práce a dodávky M				1 900,00
	23-M	Montáže potrubia				1 900,00
1	PC230200	Dodávka a montáž ocefovej chráničky DN300	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00
		Celkom				1 900,00