

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000783/23/13 uzatvorenej dňa 24.06.2013 na investičnú akciu:
„Čierny Balog, časť Komov – vodojem a PHO“ (ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

Článok I. Zmluvné strany:

1. **Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:
Sa, vložka č. 705/S
V mene ktorej konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy za Objednávateľa:
vo veciach technických s právom stavbu prevziať: Ing. Marek Žabka a ním poverené osoby
vo veciach právnych: JUDr. Emília Gerháťová a ňou poverené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK2020095726
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 25781093/7500
(ďalej len „Objednávateľ“)
2. **Zhotoviteľ:** Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 840/S
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.02.2012
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:
Ing. Robert Javorčík
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK 2022102236
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 2624107235/1100
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. IV. bod 4. a čl. XI. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene Zmluvy o dielo č. B/9000783/23/13 zo dňa 24.06.2013.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Článok II. – Predmet Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1. sa vkladá nový bod 1.1., 1.2. a 1.3. v znení:

1.1. Z predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa vypúšťajú práce a dodávky v rozsahu:

- na SO 01 Vodojem 2 x 25 m³ – práce a dodávky v rozpočte označené kódom položky:
č. 8.3 Montáž prekrytia vstupov do nádrží
č. 8.4 Plastové domčeky DN 1800 Hc 2600
- na SO 03 Terénne úpravy – práce a dodávky v rozpočte označené kódom položky:
č. 461512111 Drôtokamenné opevnenie
č. 998151111 Presun hmôt pre obj. 8152,8153,8159

1.2. Predmet plnenia Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa rozširuje o SO Prístupová cesta k vodojemu.

1.3. Podrobný rozsah prác a dodávok nerealizovaných podľa bodu 1.2. a realizovaných navyše podľa bodu 1.2. je spracovaný položkovito pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok navyše, ako aj prác nerealizovaných v prílohe Dodatku č. 1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

2. Článok IV. – Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1. sa vkladajú nové body 1.1., 1.2. a 1.3., ktoré znejú:

1.1. Cena prác a dodávok ktoré sa v zmysle čl. II. bod 1.1. tohto Dodatku z predmetu Zmluvy vypúšťajú číni celkom 8 570,00 Eur bez DPH, z toho:

- na SO 01 Vodojem 2 x 25 m ³ – práce a dodávky v rozpočte označené kódom položky:	
č. 8.3 Montáž prekrytia vstupov do nádrží	1 525,00 Eur
č. 8.4 Plastové domčeky DN 1800 Hc 2600	5 338,72 Eur
- na SO 03 Terénne úpravy – práce a dodávky v rozpočte označené kódom položky:	
č. 461512111 Drôtokamenné opevnenie	1 526,28 Eur
č. 998151111 Presun hmôt pre obj. 8152,8153,8159	180,00 Eur

1.2. Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. II. bod 1.2. tohto Dodatku je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške:

Cena bez DPH	8 259,00 Eur
DPH 20 %	1 651,80 Eur
Cena vrátane DPH	9 910,80 Eur

Výpočet ceny je doložený v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu Dodatku č. 1.

1.3. Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku je:

Cena za dielo bez DPH	163 385,20 Eur
DPH 20%	32 677,04 Eur
Cena za dielo vrátane DPH	196 062,24 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000783/23/13 zo dňa 24.06.2013 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
- Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 05. NOV. 2013

V Banskej Bystrici, dňa 13. 11. 2013

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....
Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
- 9 -

Príloha

k PL na doplnok č. 1 k ZoD č. B/9000 783/23/13
stavby „Čierny Balog, časť Komov – vodojem a PHO“

1. Rozpočet z výkazom výmer, ktorý je súčasťou platnej ZoD

Nerealizuje sa – vypadá z rozpočtu

Objekt: Vodojem 2x25 m³
Strana : 2 z 2
Kód položky:
8.3 Montáž prekrytia vstupov do nádrži - suma -1 525,00 EUR
8.4 Plastové domčeky DN 1800 Hc 2600- cena podľa ponuky - suma -5 338,72 EUR
Spolu: - 6 863,72 EUR

Objekt: Terénne úpravy
Strana 1 z 2
Vodorovné konštrukcie
Kód položky:
461512111 Drôtokamenné opevnenie, akéhokoľvek tvaru, z lom.
kameňa neupraveného, tried. osadzované z terénu - suma- 1 526,28 EUR
Presun hmôt HSV
998151111 Presun hmôt pre obj.8152, 8153, 8159, zvislá nosná
konštr. Z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m - suma - 180,00 EUR
Spolu: -1 706,28 EUR

Spolu: - 8 570,00 EUR

2. Rozpočet s výkazom výmer – cenová ponuka

Zrealizuje sa – uvedie sa do doplnku č.1

Objekt: Prístupová cesta k vodojemu - v sume 8 259,90 EUR
vid'. príloha rozpočet s výkazom výmer