ZMLUVA O DIELO ¢&. B/9 000 315/52/16

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

»Sustava na odkanalizovanie a ¢istenie odpadovych vod v okrese Prievidza — 1. etapa®

(d’alej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové tdaje:
Nézov prac:

Miesto vykonu prac:
Investor (stavebnik):

Technicky dozor:

Clanok I. — Zmluvné strany
Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Banské Bystrica,
Odd.: Sa, VI.¢.: 705/S
Za ktort konaju: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené a/alebo poverené 0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’)

FERRMONT, spol. s r.o.
Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov
Zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin,
Odd.: Sro, VI1.c.: 2886/R
V mene ktorej kona:  Ing. Juraj Rutzky
Ing. Radovan Lahoda
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: Ing. Juraj Rutzky
e vo veciach technickych:  Ing. Juraj Rutzky
1CO: 31 619 916 DIC: 2020441907 IC DPH: SK 2020441907

Bankové spojenie: VUB, a.s.
¢islo uctu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Sustava na odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod v okrese Prievidza — 1.
etapa

Okres Prievidza

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizanska cesta 5,

974 00 Bansk4 Bystrica, ICO: 36 056 006

Peter Oboria

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Rybdr

Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost), a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo Gétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S

CERTIFIKAT

STN EN IS0 9001:2009




no

Clanok II. — Predmet Zmluvy

Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Suistava na odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod
v okrese Prievidza — 1. etapa® v rozsahu:

- Prevadzkové opatrenia COV Prievidza
- Odtok plavajucich necistot z dosadzovacich nadrzi — stavebna ¢ast’
- Odtok plavajtcich necistot z dosadzovacich nadrzi — elektrocast’

Dielo sa bude realizovat’ za neprerusenej prevadzky.

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, vrozsahu a kvalite podl'a spracovaného technického navrhu,
projektovej dokumentacie, v sulade s podkladmi k rokovaniu Objednavatel’a, ponukou Zhotovitel'a
a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve;

b) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstraiiovanie necistoty pocas realizacie
diela, spdtnd uprava a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
dokumentacie Objednavatel’a resp. do povodného stavu;

C) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby tak, aby prevadzka v priestore
realizacie nebola prerusend, obmedzena a ohrozena;

d) vykonanie technickej revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skasok technickych
zariadeni a vypracovanie sprav o vysledku odbornych prehliadok a odbornych skasok v rozsahu
vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov;

e) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2011 priloha €. 8, ktora bude
odovzdana 6x v tlaenej forme, 4x Vv elektronickej forme (vykresova cCast dokumentacie bude
vyhotovena vo formate dwg aj PDF vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD) priebehu
stavebnych prac a to pred ich za¢atim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

f) odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby vo formate
dwg/dgn + pdf, word a excel pre potreby GIS ( 6 X v tlacenej podobe + 3 x na CD ) na podklade
aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace) katastralnej mapy, geodetické zameranie bude vypracované
v stilade s poziadavkami a podkladmi poskytnutymi objednavatel’om;

g) 6 x kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach;

h) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zac¢atim, pocas
priebehu a po ich ukonéenti;

i)  ohliadka objektu

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytniat’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan cenu dohodnuti v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

a) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi pracovisko do 3 pracovnych dni od u¢innosti Zmluvy.

b) Rezim vstupu na miesto vykonu prac bude dohodnuty so zastupcom Objednavatela.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vysSke, spdsobené

nedodrzanim urCenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si od¢itat’ z akejkol'vek fakturovanej

Ciastky na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude Objednavatel

Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.
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Zhotovitel’ prehlasuje, ze sit mu jasné vSetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy, poziadavky
Objednavatela ako aj spdsob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmé, ale nie len, zamerania pre
potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo z(zit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace*
a ,,menej prace* priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi
pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo Gpravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok III — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

« zacatie realizacie diela: diiom nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy

« ukoncenie realizacie diela: 30.06.2016

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel’
riadne vykonané dielo od Objednavatela prevziat’ i v skorsie poniknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: Prievidza

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran podla zdkona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., Vv zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena spolu bez DPH 60.000,- EUR
DPH 20% 12.,000,-EUR
Cena vratane DPH 72.000,- EUR

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha ¢. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavidzkov podla tejto
Zmluvy, vratane nakladov najmd na vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia pracoviska,
osvetlenie, vypratanie pracoviska, nakladov na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto¢ného
materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi na ur¢ené skladky, ndkladov za vykonanie technickej revizie,
vykonanie odbornych prehliadok a odbornych sktisok technickych zariadeni a vypracovanie sprav o
vysledku odbornych prehliadok a odbornych skasok v rozsahu vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR
¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov,
nakladov na vyhotovenie fotodokumentacie (na CD) o priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni; naklady na ne, pokial’ nie su osobitne vymenované vo vykaze vymer,
si rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s technickym navrhom a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Zze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si pracovisko a jeho okolie, moznosti pristupu na pracovisko a overit’ si vSetky s tym suvisiace
informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, rozsahu a druhu dodavok, prac a materialov potrebnych
pre riadne vyhotovenie a ukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto
predpoklada, Zze v zmysle tu uveden¢ho mal Zhotovitel’ k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o sa
tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’al§ich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu
diela. Ma sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so
splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim,
ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky
nebude Objednavatel'om akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel’ neuviedol v cenovej ponuke, alebo
uviedol v mensom ako potrebnom rozsahu nebudu Zhotovitel'ovi osobitne uhradené. Ma sa za to, Ze
naklady na tieto polozky a naklady spojené so splnenim ostatnych zavédzkov Zhotovitel'a podl'a tejto
Zmluvy st zahrnuté v inych polozkach.
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14.

15.

16.
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Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla tejto Zmluvy, budua prislu$ne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych
stran dodatkom k Zmluve.
Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavazuje sa Zhotovitel’ takéto prace a
dodavky vykonat ako sucast plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budia
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel’a na ich zaplatenie sa v§ak nebudia
povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel’, ako odborne spdosobila osoba pri spracovani svojej
ponuky mal zahrnut’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel’ povinny vykonat’ ako sucast’
plnenia podl'a Zmluvy na vlastné néklady.
Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skuto¢ne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skiaskam, musi Zhotovitel’ na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat.
Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti Objednavatel’a
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatel'a a stipisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené¢ mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych v tomto bode urobi TDS Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a stpisu prac Zhotovitelom. Sucastou
kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny stpis skutocne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatel'a. Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie
ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda ho Objednavatel’'ovi v mieste plnenia zapisom
o odovzdani a prevzati diela.
Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel je opravneny zadrzat 10%
z konecnej faktary sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.
Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktara bola
dorucena treti den od jej odoslania.
Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny fakturu Zhotovitel'ovi vratit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel je povinny faktiru podl’a charakteru nedostatku
opravit alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit’ az diiom dorucenia opravene;j
faktary alebo novej faktary.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoc¢tom zo
zadrzného néaklady, ktoré mu vznikni voci Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad diela, zo
zmluvnych pokut vyacétovanych Zhotovitel'ovi, z nahrady Skody, ako dodatocné naklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v désledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitela.
Zadrzant ¢iastku v zmysle bodu 10 ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ nasledovne:

a. do 7 dni od preukazateI'ného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise

0 odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavatel’a.
Prijatim faktary sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.
Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného stthlasu Objednavatel’a.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.
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12.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel’ samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych predpisov
a STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujucich nakladanie s latkami
Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a
likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o nakladani s odpadmi.
Za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci 0osob a za koordinaciu plnenia tloh na pracovisku z hl'adiska
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla zékona €. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia
pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpe¢nost’ vSetkych osdb opravnenych byt na pracovisku, udrziavat’
pracovisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych o0sob.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢. 314/2001 Z.z.
o0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaSsky MV SR €. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a poZziadavky,
uvedené v zakone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 162/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.
Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto stratu a napravit' Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat” Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatel'a mu predlozit’ v pisomnej forme vSeobecny
popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela a kopiu vsetkych vykresov, technicko-
kvalitativnych podmienok, certifikaitov a dalSich dokumentov, ktoré¢ su nevyhnutné k posudeniu
vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredlozZenie vSeobecnych postupov a ostatnych
dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a ziadnych povinnosti a
zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikiaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celi
¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavatel'ov pri realizacii Casti diela.

Clanok VI. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. PRACOVISKO

1. Pracovisko je priestor vymedzeny technickym navrhom na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim pracoviska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave miesta vykonu
prac, ktory vzdy odovzda aj Objednavatelovi — technickému dozoru. Ak tak Zhotovitel' neurobi,
a nasledne vzniknti pochybnosti o ich stave pred zacatim prac na pracovisku plati za rozhodujtice
stanovisko Objednavatel’a.
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Zhotovitel’ je povinny na prevzatom pracovisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu a
priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

VSsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela musi
Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  prevadzky Upravne pitnej vody Moty&ky, aby nebola prerusena, obmedzena a ohrozena;

b)  vymozenosti/ pohodlia zamestnancov prevadzkovatel'a Upravne pitnej vody Moty&ky;
Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah pracoviska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do povodného stavu.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel’ povinny pracovisko vypratat’
a upravit’ ho do povodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi postupmi,
je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktort
mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym  porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstapit’. Pravo Objednavatel’a na nahradu Skody v plnej
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna ¢ast’ diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez stthlasu technického dozoru.
Zhotovitel’ musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek ¢ast’ diela, ktora
ma byt zakryta alebo sa stane nepristupna.

C. STAVEBNO - MONTAZNY DENNIK

1.

2.

4.

Zhotovitel je povinny viest pri realizacii diela dennik odo diia odovzdania pracoviska do prevzatia
diela Objednavatel'om.
Dennik sa musi nachadzat’ na mieste vykonu prac a musi byt’ na pracovisku trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- Casovy postup prac;
- rozpis prac v rozsahu:
- zapisanim vSetky prace, ktoré¢ sa na pracovisku v ten deni vykonali;
- zapisanim udajov o vsetkych materialoch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, diZka).
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v Sstavebnom
denniku a naopak;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- prerusenie prac s odovodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach;
- odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om;
- poziadavky technického dozoru Objednavatel’a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na diele;
- zoznam priloh a dokladov dennika.
Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska.

6/11

Zmluva o dielo ¢ B/9000315/52/16
Sustava na odkanalizovanie a istenie odpadovych vod v okrese Prievidza — 1. etapa



5. Ak dicloveduci Zhotovitela alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytocného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A DIELOVEDUCI

1. Objednavatel poveruje vykonom obcasného technického dozoru stavby: Peter Oboria

2. Zhotovitel’ poveruje vykonom dieloveduceho: Ing. Rybdr

3. Zmeny v osobach technického dozoru a dielovediiceho s si zmluvné strany povinné oznamit’
pisomne a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

4.  Zhotovitel’ je povinny umoznit’ technickému dozoru Objednavatel’a, najma:
- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel’a, podla ktorych stavbu realizuje;
- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov

a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu

nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac

a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebno-montazneho dennika v sulade s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

5. Technicky dozor je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat’

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov z miesta vykonu prac, ktoré nie je dodané podla
podmienok dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo
realizovanych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhladom na materialy,
technologické alebo odborné postupy su v stilade so Zmluvou.

6. Skutocnost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Pripravenost diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami pisomne.

2. Na zaklade doruceného oznamenia vypise Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

3. Dielo, ktory nebude zodpovedat’ podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,
nefunkéné alebo poskodené, nie je Objednavatel povinny prevziat. Nepodpisanie preberacicho
Protokolu Objednavatelom sa vtomto pripade nepovazuje za porusenie Zmluvy zo strany
Objednavatela. Zhotovitel’ je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpecit' dodavku predmetu
plnenia, ktory bude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat
Objednavatela k prevzatiu diela.

4. Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela, najma:

e stavebny dennik;

e zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sicastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedcenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

e spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych sktsok, vratane 1. uradnej skusky
uvyhradenych  technickych  zariadeni ak sa na  stavbe mali  vykonat,
(bez zavad);
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o vysledky merani a skiSok a pod. — v8etky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

e vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi
Specifikaciami;

e osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

e zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

o doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

o doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

o doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

e vypracovanu fotodokumentaciu (4x na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni.

e odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vo formate dwg, word a excel pre
potreby GIS ( dokumentacia odstihlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk,
dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v uréenych hladinach a vyplnenych tabulkach excel,
dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na CD);

e 6 x kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov,
stavebného dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach;

e Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje
sa dielo za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osved¢ujtice akost’ a kompletnost’ diela v zmysle
bodu 4. nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitel'a za riadne a vas splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide 0 ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti S inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uZivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat’ buda v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V sulade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavdzok Zhotovitel'a
splneny riadne az dilom odstranenim vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Dniom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu a
nebezpecenstvo vzniku §kod na diele. Ustanovenie bodu 7. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami. V
pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIIL. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s technickym
navrhom, podl’a platnych predpisov a technickych noriem, a ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba zacina plynat’ diom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednéavatel'a pozadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruc¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zadsahom Objednavatel’a alebo
v dosledku neodborného uzivania Objednavatel’om.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doru¢enim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
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za uplatnenu ditom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom
sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pricin a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmé naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je Objednavatel’
opravneny vyfakturovat’ ndklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel je povinny ich uhradit’
Objednavatel'ovi do 14 dni od dorucenia faktary. V pochybnostiach sa ma za to, ze fakttra bola dorucena
treti defl od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, ze v pripadoch ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako iV pripadoch ak
Zhotovitel neodstrani alebo bude v omeskani s odstranenim vad reklamovanych v zarucnej dobe
(v lehote zistenej podl'a bodu 5. ¢l. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat’ odstranit’ Objednavatel
a naklady s tym spojené si od¢itat’ (zapo€itanim) z Ciastky zadrzanej podla tejto Zmluvy alebo ich
Zhotovitelovi fakturovat, ¢o Objednavatel Zhotovitelovi oznami pisomne. Zhotovitel' je povinny
fakturované naklady resp. ich Cast’, ktor nie je mozné usporiadat’ zapocCitanim z ¢iastkou zadrzanou
podl’a tejto Zmluvy, uhradit’ Objednavatelovi a to do 14 dni od dorucenia faktary. V pochybnostiach sa
ma za to, ze faktira bola dorucena treti den od jej odoslania. Pravo Objednavatel’a na zmluvni pokutu
podl’a bodu 3. resp. bodu 5. ¢lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaCaty deii omeskania.

V pripade omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty deii omeSkania a spolupdsobenie zvIast’.
V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omesSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za meSkanie s vypratanim staveniska Vtermine dohodnutom v zapisnici zodovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel’ Objednéavatel'ovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur
za kazdy zacCaty den omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om primerany termin
jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meSkanie s odstranenim vady
v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske
20,-Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omeSkania. Pravo Objednavatel'a
na zmluvnu pokutu za vadné plnenie podl'a prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, Girokov z omeskania
a nahrady skody. Dlznik je povinny vyuctovanu zmluvni pokutu, Grok z omeskania a nahradu skody
zaplatit’ do 7 (siedmych) dni od dorucenia vytaétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a Groku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu skody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:
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a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
mu Zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odsttpenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana ozndmi druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstiipenia od Zmluvy nastavajii diiom doruéenia oznamenia o odstapeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych ndrokov

Objednavatel’a ostavaju v platnosti aj v pripade odstiipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. - Doruéovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych strin

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ¢el doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postove] adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Zze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zéasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasieland pisomnost’
uloZena u postového dorucovatel’a, a tieZ z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresat neznamy*,
ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy
sa zasielka povazuje za dorucenu na treti (3) defl odo dia odoslania zésielky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na i¢el doru¢ovania e-mailov budu pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
v ust. bodu 1 a 2 ¢1 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odli$né e-mailové adresy, ktoré si zmluvné
strany dodatocne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIl. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obéianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl’a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vS§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany ber na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stuvislosti s tou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami povazované
za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie v zmysle ust. §
271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim strandm v rozpore so vSeobecne
zavéznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budil povazované za podstatné porusenie Zmluvy.
Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinnd zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnil pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu §kody v plnej vyske spdsobenti porusenim povinnosti, na ktort
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt’ vzostupne
Cislované a st sucastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené medzi
Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje tplnt dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza akukol'vek
predchadzajicu korespondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné, resp. vykonané
v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie st zndme ziadne okolnosti, ktoré by brénili platne uzavriet’ tuto
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s€asti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa stthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni nastupcovia.
Zmluva nadobudne platnost’ diom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zdklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak stthlasu potvrdzuji, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavaterla.

V Banskej Bystrici, dna ............. Vo ydia ...

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Radovan Lahoda
predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Juraj Rutzky
Clen predstavenstva a.s. konatel
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