
 

 

Dodatok č. 2 
k zmluve o dielo č. P/40/17 zo dňa 19.06.2017 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 

na investičnú akciu: 

 „Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Rimavská Sobota“ 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok I. – Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Partizánska cesta 5,  974 01 Banská Bystrica 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S 

Za ktorú konajú:  Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s. 

   Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus 

  vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním 

určené a/alebo poverené osoby 

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 

   číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 
 

 (ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: GEOPRIS, spol. s r.o., , s.r.o. 

Rudlovská cesta 61, 974 11  Banská Bystrica 
Zapísaná v OR SR v Banskej Bystrici, oddiel Sro Vložka č. 245/S 

V mene ktorej koná: Ing. Ján Cimerman - konateľ 

IČO: 30 228 701, IČ DPH: SK 2020452060 

   Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Banská Bystrica 

Číslo účtu IBAN: SK42 7500 0000 0003 8460 5163 

 

   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok II. Úvodné ustanovenia 

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na zmene a doplnení Zmluvy 

o dielo č. P/40/17 zo dňa 19.06.2017 z dôvodu zmeny doby poskytovaných služieb, ako aj povinnosti 

aktualizácie neoverenej časti Diela na základe požiadaviek Objednávateľa. 

 

 

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy 

1. Článok VI – Cena diela  sa mení nasledovným spôsobom: 

 

Za ods. 3 sa vkladá nový odsek 4 s nasledovným znením: 

 

4.  Po splnení všetkých podmienok v zmysle čl. VIII, tejto Zmluvy vznikne Zhotoviteľovi právo na 

vystavenie faktúry (čiastkovej/konečnej). Práva a povinnosti v zmysle čl. VIII. ods. 5., IX a XI. 

Zmluvy ostávajú zachované. 
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Doterajšie ods. 4. až 13. sa menia na ods. 5. až 14. 

 

2. Článok VIII – Podmienky odovzdania a prevzatia diela  sa mení nasledovným spôsobom: 

 

Ods. 2 sa v plnom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 

 

2. Odovzdaním Diela sa rozumie odovzdanie všetkých častí Diela odsúhlasených Objednávateľom 

a v rozsahu vymedzenom v čl. II. a III. Zmluvy. Časť Diela v zmysle ust. čl. II. ods. 2. písm. j) je 

povinný Zhotoviteľ odovzdať neoverené miestne príslušným katastrálnym úradom; to neplatí 

v prípade naplnenia podmienky v zmysle ust. ods. 5. tohto čl. Zmluvy. 

 

Za ods. 2 sa vkladá nový ods. 3. až 7. s nasledovným znením: 

 

3. O odovzdaní Diela sa vyhotoví zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý potvrdzuje zástupca 

Objednávateľa oprávnený podľa  tejto Zmluvy dielo prevziať. Dielo, ktoré nebude zodpovedať 

týmto podmienkam sa nepovažuje za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa za riadne a včas 

splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať. 

4. Obsahom predmetu zmluvy v zmysle čl. II. ods. 2 písm. i) je stručná správa, ktorej obsahom je 

skutočný rozsah zameranej infraštruktúry v metroch (celková a aj parciálne delená po hlavných 

zberačoch, resp. iných logických celkoch), počet kanalizačných šácht a iných objektov na sieti 

a rozsah nezameranej infraštruktúry so zdôvodnením, prečo ju nebolo možne zamerať. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje a bezvýhradne s tým súhlasí, že v lehote 7 rokov od odovzdania diela je 

Obstarávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požiadať časť Diela v zmysle čl. II. ods. 2 písm. j) 

aktualizovať v zmysle skutkového a právneho stavu a dať overiť miestne príslušnému  

katastrálnemu odboru. Objednávateľ je oprávnený požadovať aktualizovať aj len časť 

geometrického plánu. Zhotoviteľovi nevzniká za tento úkon právo na akúkoľvek platbu, mimo 

rozdielu v správnych poplatkoch v čase uzatvorenia Zmluvy a skutočným overením 

geometrického plánu. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo až po písomnej výzve od Objednávateľa. 

7. Dokumentácia v elektronickej forme bude vypracovaná  a odovzdaná v nasledovnom formáte: 

-   textová časť,          .doc/.docx 

-   tabuľková časť,      .xls/.xlsx 

-   grafická časť,         .dwg, dgn. + .pdf (všetky formáty), MapInfo  

-   obrázkové časti,     .jpg 

 

3. Článok XI – Porušenia zmluvy  sa mení nasledovným spôsobom: 

 

Za ods. 3. sa vkladá nový ods. 4. s nasledovným znením: 

 

4. V prípade nedodania aktualizovaných a miestne príslušným katastrálnym odborom overených 

geometrických plánov v zmysle ust. čl. VIII. ods. 5., resp. ich Objednávateľom požadovaných 

častí v lehote max. 6 mesiacov od písomného požiadania Objednávateľom, má Objednávateľ 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny Diela za každý aj začatý mesiac 

omeškania; to neplatí v prípade, že vzniknuté omeškanie nevzniklo z dôvodov na strane 

Zhotoviteľa. 

 

 

Článok IV. Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/40/17 zo dňa 19.06.2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a 

vzťahujú sa na Dodatok č. 2 primerane. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za 

predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi. 

3. Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, 

určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. 
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Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 

prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia. 

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva 

rovnopisy pre Zhotoviteľa. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa .............                                V Banskej Bystrici, dňa ............... 

 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................     ............................................. 

Ing. Vladimír Svrbický     Ján Cimerman 

predseda predstavenstva a.s.      konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

............................................. 

Ing. Marek Žabka 

člen predstavenstva a.s.  

 


